










项目初步验收表

项目名称	2024年欠发达国有林场巩固提升南华生态建设管护中心葡萄低产业园改造培育项目	项目实施单位	南华生态建设管护中心
开工日期	2024年4月11日	完工日期	2024年10月23日
检查验收日期	2024年11月7日		
项目建设完成情况	项目计划建设内容	项目实际完成内容	完成比例 (%)
	根据白龙江林业保护中心《关于转下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务计划的通知》(白林规字(2023)190号)文件,下达我中心酿酒葡萄低产业园改造500亩,主要完成修剪,病虫害防治,施肥料,埋土防寒等任务,项目总投资109.35万元,其中:2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金107万元,自筹资金2.35万元。	完成酿酒葡萄低产业园改造500亩,主要完成修剪,病虫害防治,施肥料,埋土防寒等任务,已完成投资1093500元,其中:材料费417200元,人工费500800元,拖拉机费用152000元,其他费用23500元。	100
项目质量效益评价	项目实施提高劳动效率,降低管理成本,葡萄园产量和质量明显提升,职工群众收入稳步增加,带动当地部分群众就业,生态环境持续改善,单位经济效益明显提升。		
验收结论	按合同已完成合同约定的设计内容,各分项工序验收均合格;档案资料齐全;项目质量符合设计及验收标准的相关要求;资金支付合理,符合要求,资料齐全。经验收小组验收项目质量符合设计及验收标准,评定合格。	项目实施单位意见	



2024年欠发达国有林场巩固提升提升项目初步验收表

检查验收小组人员	姓名	单位	职务（职称）	联系电话	签名
	漆录平	南华生态建设管护中心	党委副书记、副主任	15393679389	
	孔国治	南华生态建设管护中心	党委常委	13369369216	
	樊胜春	南华生态建设管护中心	人事科科长	19993693009	
	王星亮	南华生态建设管护中心	规财科科长	15378000504	
	魏居灿	南华生态建设管护中心	良种站副站长	18993625783	
	刘佳	南华生态建设管护中心	工程师	18093345459	
	张成博	南华生态建设管护中心	工程师	18009367092	
	白蕊	南华生态建设管护中心	会计	15393665127	
	孙凌峰	南华生态建设管护中心	助理工程师	15293624076	